

## DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo č. 22 / 2015 uzatvorenej dňa 07.05.2015 v zmysle § 536 - 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov na zrealizovanie stavby:

### **Rozšírenie kanalizácie Chminianska Nová Ves,**

ktorá bola podpísaná zmluvnými stranami, t. j. objednávateľom, Obcou Chminianska Nová Ves, zastúpeným Mgr. Petrom Konečným (starosta) a zhotoviteľom, MAKE TECHNOLOGY, s.r.o., zastúpeným Martinom Kelemenom (konateľ)

(ďalej len „Dodatok č. 1“).

Objednávateľ, **Obec Chminianska Nová Ves**, zastúpený Mgr. Petrom Konečným (starosta) a zhotoviteľ **MAKE TECHNOLOGY s.r.o.**, zastúpený Martinom Kelemenom (konateľ)

(ďalej len „zmluvné strany“),

z dôvodu zmeny výšky poskytnutej podpory formou dotácie na rok 2015 z Environmentálneho fondu sa v zmysle rokovania dohodli takto:

### **Článok I**

V Zmluve o dielo č. 22 / 2015 uzatvorenej dňa 07.05.2015 v zmysle § 536 - 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov na zrealizovanie stavby: **Rozšírenie kanalizácie Chminianska Nová Ves**, ktorá bola podpísaná zmluvnými stranami, (ďalej len „Zmluva o dielo“) sa vykonávajú tieto zmeny:

#### Bod 2.1 Článku 2. Cena za dielo bude v nasledujúcom znení:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa časť stavby: **Rozšírenie kanalizácie Chminianska Nová Ves** v zmysle rozpočtu na rok 2015 a projektovej dokumentácie poskytnutej Objednávateľom.

#### Bod 5.1 Článku 5. Cena za dielo bude v nasledujúcom znení:

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 2.1 je stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky z verejného obstarávania a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH : 95 978,23 EUR

DPH : 19 195,65 EUR

**Cena s DPH : 115 173,88 EUR**

Slovom (s DPH) : stopätnásťtisícstosedesiattri EUR osemdesiatosem CENT

#### Bod 13.6 Článku 13. Záverečné ustanovenia bude v nasledujúcom znení:

13.6 Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

- *Príloha č. 1. Rozpočet na rok 2015,*

### **Článok II**

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.

### Článok III

Tento Dodatok č.1 nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

### Článok IV

Príloha Dodatku č. 1: Rozpočet na rok 2015

Obec Chminianska Nová Ves, dňa 07.05.2015

V Bratislave, dňa 07.05.2015



Objednávateľ  
**Obec Chminianska Nová Ves**  
Mgr. Peter Konečný, starosta obce



Zhotoviteľ  
**MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.**  
Martin Kelemen, konateľ spoločnosti